

<b>Proiectant :</b> <b>S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. Iasi</b>			<b>Beneficiar:</b> <b>COMUNA GORNET, JUDETUL PRAHOVA</b>	
<b>Adresa:Str. Gavriil Musicescu, Nr.8;</b> <b>e-mail: ydaproiect@yahoo.com;</b> <b>tel/fax: 0742583781; 0232/742043</b> <b>CUI 33022684</b>			<b>Proiect: Extindere retea canalizare si statie de pompare apa uzata pe strada Merilor, localitatea Gornet, comuna Gornet, judetul Prahova</b>	
			<b>Faza: P.TH+DDe+CS</b>	<b>Nr. proiect: 47/2023</b>

**PROGRAM / RAPORT  
PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ȘANTIER**

**LUCRĂRI CONSTRUCȚII - STRUCTURĂ  
CAMINE DE VIZITARE, CAMINE VANE, STATIE DE POMPARE APE UZATE,  
IMPREJMUIRE STATIE DE POMPARE APA UZATA**


**LUCRAREA : "EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI STATIE DE POMPARE  
APA UZATA PE STRADA MERILOR, LOCALITATEA GORNET,  
COMUNA GORNET JUDETUL PRAHOVA"**

**BENEFICIAR: COMUNA GORNET**

**PROIECTANT: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.**  
**Reprezentat prin : ing. Dochia Dorin**



**EXECUTANT: .....**  
**Reprezentat prin :**



<b>Proiectant :</b> S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. Iasi			<b>Beneficiar:</b> COMUNA GORNET, JUDETUL PRAHOVA
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr.8; e-mail: ydaproiect@yahoo.com; tel/fax: 0742583781; 0232/742043 CUI 33022684			Proiect: Extindere retea canalizare si statie de pompare apa uzata pe strada Merilor, localitatea Gornet, comuna Gornet, judetul Prahova
			<b>Nr. proiect:</b> 47/2023

### OBIECTIV: CAMINE VANE, STATIE DE POMPARE APE UZATE.

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții aprobat prin H.G. 272/1994, Ordinul MLPTL nr. 31/N/1995, Normativ C56-2002 pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente; INSTRUCȚIUNI, ordine, ordonanțe, hotărâri emise de MLPTL și Guvern precum și norme tehnice (STAS-uri normative, caiete de sarcini) în vigoare la data execuției, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității:

Nr. crt.	LUCRAREA ce se controlează, verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris ce se încheie: PVTL– proces verbal de trasare lucrări PVFD– proces verbal de verificare în faza determinantă PVRC–proces verbal de recepție calitativă PV – proces verbal PVLA - proces verbal lucrări ascunse	Cine întocmește: Isc-Inspecția în Construcții B-Beneficiar E-Executant P-Proiectant	Programat Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1	Trasarea săpăturii pentru fundații	P.V.T.L.	B+E	
2	Verificarea naturii terenului de fundare	P.V.R.C.	B+E+P(geo)	
3	<b>Faza determinantă "A"-Camine vane, SPAU 1</b> Verificarea naturii terenului de fundare -la cota săpăturii generale	P.V.E.D	B+E+P(geo)	
4	Verificare cotă teren de fundare.	P.V.L.A. P.V.R.C.	B+E B+E	
5	Verificare cofraj si armare, camine de vane	P.V.L.A.	B+E	
6	Verificarea betonului dupa decofrare camin de vane	P.V.R.C	B+E	
7	Verificare armare fundatii imprejmuire	P.V.L.A.	B+E	
8	Verificarea betonului dupa decofrare fundatii imprejmuire	P.V.R.C	B+E B+E	

<b>Proiectant :</b> <b>S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. Iasi</b>			<b>Beneficiar:</b> <b>COMUNA GORNET, JUDETUL PRAHOVA</b>
<b>Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr.8;</b> <b>e-mail: ydaproiect@yahoo.com;</b> <b>tel/fax: 0742583781; 0232/742043</b> <b>CUI 33022684</b>			<b>Proiect: Extindere retea canalizare si statie de pompare apa uzata pe strada Merilor, localitatea Gornet, comuna Gornet, judetul Prahova</b>
		<b>Faza: P.TH+DDe+CS</b>	<b>Nr. proiect: 47/2023</b>

Nr. crt.	LUCRAREA ce se controlează, verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris ce se încheie: PVTL- proces verbal de trasare lucrări PVFD- proces verbal de verificare în faza determinantă PVRC- proces verbal de recepție calitativă PV - proces verbal PVLA - proces verbal lucrări ascunse	Cine întocmește: Isc-Inspecția în Construcții B-Beneficiar E-Executant P-Proiectant	Programat Nr. și data actului încheiat
8	<b>Recepția structurii</b> La verificare se vor prezenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesele verbale de lucrări ascunse;</li> <li>• Comunicare privind rezultatele încercărilor pe epruvete confecționate la obiect;</li> <li>• Certificatele de calitate pentru toate materialele puse în operă;</li> <li>• Registru pentru recepția calitativă a materialelor puse în operă</li> <li>• Certificate de calitate pentru betonul preparat;</li> <li>• Buletin cumulativ privind rezultatele încercărilor pe probele de beton prelevate la obiect</li> <li>• Verificare P.V.L.A. ; P.V.R.C. ; P.V. ; P.V.F.D. încheiate pe parcursul execuției</li> </ul>	P.V.R.C.	B+E	

**NOTA:**

1. Trecerea la execuție se va face numai cu însușirea și semnarea de către executant și beneficiar (utilizator) a programului.
2. Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2.
3. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea în minimum 3 zile înainte de data la care urmează să se facă verificarea.
4. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției.

**BENEFICIAR / UTILIZATOR,**  
**COMUNA**  
**GORNET**

**PROIECTANT,**  
**S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.**  
ing. Dochia Dorin

**EXECUTANT**

.....